

Kostenvoranschlag e-BKP  
Preisbasis: September 2025

| e-BKP | Baukostenplan / Kapitel                        | Strasse   | Wasser    | Abwasser  | Total Gde | EW        |
|-------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A     | GRUNDSTÜCK                                     | 15'000.-  | 2'000.-   | 1'000.-   | 18'000.-  | 2'000.-   |
|       | Geometer                                       | 15'000.-  | 2'000.-   | 1'000.-   |           | 2'000.-   |
| O     | KUNSTBAUTEN                                    | 0.-       | 0.-       | 0.-       | 0.-       | 0.-       |
| L     | BESTANDESAUFNAHME                              | 4'000.-   | 4'000.-   | 4'000.-   | 12'000.-  | 0.-       |
|       | Rissprotokolle                                 | 4'000.-   | 4'000.-   | 4'000.-   |           |           |
| M     | ERDBAU SPEZ. TIEFBAU                           | 0.-       | 0.-       | 0.-       | 0.-       | 0.-       |
| Q     | WERKLEITUNGEN                                  | 0.-       | 205'000.- | 200'000.- | 405'000.- | 130'000.- |
|       | Tiefbauarbeiten                                |           | 112'000.- | 200'000.- |           | 130'000.- |
|       | Sanitär- / Rohrlegearbeiten                    |           | 93'000.-  |           |           |           |
|       | Kanalsanierungen                               |           |           | 0.-       |           |           |
|       | Verkabelung (Eigenleistungen Werke)            |           |           |           |           |           |
| R     | STRASSENBAU                                    | 150'500.- | 0.-       | 0.-       | 150'500.- | 0.-       |
|       | Tiefbauarbeiten                                | 115'000.- |           |           |           |           |
|       | Markierung                                     | 2'000.-   |           |           |           |           |
|       | Signalisation                                  | 1'000.-   |           |           |           |           |
|       | Beleuchtung (Tiefbauarbeiten)                  | 2'500.-   |           |           |           |           |
|       | Beleuchtung (Kandelaber) inkl Tiefbau          | 20'000.-  |           |           |           |           |
|       | Bepflanzung / Gärtner / Baumgruben Anpassungen | 10'000.-  |           |           |           |           |
| T     | AUSRÜSTUNG                                     | 0.-       | 0.-       | 0.-       | 0.-       | 0.-       |
| V     | PLANUNGSKOSTEN                                 | 15'000.-  | 20'000.-  | 20'000.-  | 55'000.-  | 15'000.-  |
|       | Ausführungsprojekt bis Realisierung            | 15'000.-  | 20'000.-  | 20'000.-  |           | 15'000.-  |
| W     | NEBENKOSTEN                                    | 2'000.-   | 500.-     | 500.-     | 3'000.-   | 500.-     |
|       | Bewilligungen                                  | 1'000.-   | 500.-     | 500.-     |           | 500.-     |
|       | Gebühren                                       | 1'000.-   |           |           |           |           |
| X     | REGIEARBEITEN                                  | 10'000.-  | 20'000.-  | 15'000.-  | 45'000.-  | 12'000.-  |
|       | Regiearbeiten                                  | 10'000.-  | 20'000.-  | 15'000.-  |           | 12'000.-  |
| Y     | RESERVEN                                       | 10'000.-  | 12'000.-  | 10'000.-  | 32'000.-  | 8'000.-   |
|       | Reserven, Unvorhergesehenes 5%                 | 10'000.-  | 12'000.-  | 10'000.-  |           | 8'000.-   |
| T1    | TOTAL (exkl. MwSt)                             | 206'500.- | 263'500.- | 250'500.- | 720'500.- | 167'500.- |
|       | MwSt 8.1%                                      | 16'727.-  | 21'344.-  | 20'291.-  |           | 13'568.-  |
|       | Rundung                                        | 1'773.-   | 156.-     | -791.-    |           | -1'068.-  |
| T2    | TOTAL (inkl. MwSt)                             | 225'000.- | 285'000.- | 270'000.- | 780'000.- | 180'000.- |